

Số: /KH-BGDĐT

Hà Nội, ngày tháng 02 năm 2024

KẾ HOẠCH**Triển khai sử dụng Hệ thống học liệu tiếng Anh trên máy tính
và trực tuyến cấp Tiểu học (lớp 1 - 5)**

Căn cứ Quyết định số 4374/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2021 Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về việc phê duyệt dự án “Đầu tư hạ tầng CNTT và hệ thống học liệu hỗ trợ học tập tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học (lớp 1-5)”; Quyết định số 2047/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2021 Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai và cơ chế phối hợp thực hiện dự án “Đầu tư hạ tầng CNTT và hệ thống học liệu hỗ trợ học tập tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học (lớp 1-5)”; Quyết định số 145/QĐ-BGDĐT ngày 10/01/2024 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành các nhóm nhiệm vụ trọng tâm và Danh mục kế hoạch nhiệm vụ năm 2024 của Bộ GDĐT, Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống học liệu tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp Tiểu học (lớp 1 - 5) (sau đây gọi chung là Hệ thống học liệu) với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**1. Mục đích**

Đưa vào khai thác, sử dụng rộng rãi Hệ thống học liệu đã được đầu tư theo Quyết định số 4374/QĐ-BGDĐT ngày 19/11/2021 của Bộ trưởng Bộ GDĐT trên cơ sở nền tảng hạ tầng CNTT hiện có của ngành GDĐT, địa phương và cơ sở giáo dục. Hỗ trợ giáo viên và học sinh tiểu học trong việc tiếp cận, sử dụng các nguồn học liệu dạy và học, kiểm tra đánh giá theo chương trình môn tiếng Anh tiểu học¹; tăng cường việc kết nối, chia sẻ tài nguyên, học liệu để học tập trên nền tảng trực tuyến và trực tiếp.

Nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân; đóng góp tích cực cho việc triển khai Đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025².

2. Yêu cầu

Triển khai Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có của ngành GDĐT, địa phương và cơ sở giáo dục bảo đảm chất lượng, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng đáp ứng của địa phương trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Bảo đảm giáo viên, học sinh và các đối tượng có liên quan nắm rõ và sử dụng hiệu quả các sản phẩm của Hệ thống học liệu, khai thác Hệ thống học liệu

¹ Ban hành theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

² Ban hành theo Quyết định số 2080/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017 - 2025.

thường xuyên để phục vụ công tác quản lý chuyên môn, trong dạy học, kiểm tra đánh giá và xây dựng môi trường học tập tiếng Anh đa nền tảng (PC, Mobile, online, offline).

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

| TT | Nội dung | Thời gian | Đơn vị chủ trì | Đơn vị phối hợp |
|----------|--|----------------------------------|-----------------------|---|
| 1 | Vận hành bước đầu Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có | | | |
| 1.1 | Hội nghị triển khai bước đầu Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có | Tháng 3/2024 | Vụ GDTH | Cục CNTT, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG, 10 Sở GDĐT tham gia thử nghiệm |
| 1.2 | Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên viên phụ trách CNTT của các Sở GDĐT | Tháng 4/2024 | Vụ GDTH | |
| 1.3 | Vận hành bước đầu Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có | Từ tháng 3 đến tháng 5/2024 | Cục CNTT | Vụ GDTH, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG |
| 1.4 | Tổ chức Hội nghị đánh giá quá trình vận hành bước đầu Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có | Tháng 6/2024 | Vụ GDTH | Cục CNTT, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG, 10 Sở GDĐT tham gia thử nghiệm |
| 2 | Triển khai Hệ thống học liệu trên diện rộng (toàn quốc) | | | |
| 2.1 | Hội nghị triển khai Hệ thống học liệu trên toàn quốc | Tháng 7/2024 | Vụ GDTH | Cục CNTT, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG, các Sở GDĐT |
| 2.2 | Tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên và chuyên viên phụ trách CNTT theo 03 miền | Tháng 7, 8/2024 | Vụ GDTH | |
| 2.3 | Vận hành Hệ thống học liệu tại Cổng Thông tin của Bộ GDĐT và của 63 Sở GDĐT trên toàn quốc | Từ tháng 9/2024 đến 5/2025 | Cục CNTT, Các Sở GDĐT | Vụ GDTH, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG |
| 2.4 | Hội nghị tổng kết, đánh giá 01 năm triển khai toàn quốc | Tháng 7/2025 | Vụ GDTH | Cục CNTT, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG, các Sở GDĐT |
| 3 | Giám sát, kiểm tra việc triển khai Hệ thống học liệu tại 09 Sở GDĐT ở 03 vùng, miền | Từ tháng 3/2024 đến tháng 5/2025 | Vụ GDTH | Cục CNTT, BQL CDA Bộ GDĐT, BQL ĐANNQG, các Sở GDĐT |

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Vụ Giáo dục Tiểu học

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Tham mưu Lãnh đạo Bộ GDĐT ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các hội nghị triển khai, xây dựng tài liệu, kịch bản tập huấn về mảng chuyên môn, tổ chức tập huấn, hướng dẫn triển khai sử dụng các sản phẩm của Hệ thống học liệu, xây dựng dự trù kinh phí và triển khai các hoạt động theo kế hoạch;
- Kiểm tra, giám sát quá trình triển khai Hệ thống học liệu tại các địa phương; thực hiện công tác báo cáo định kỳ và đột xuất.

2. Cục Công nghệ thông tin

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ trì xây dựng nội dung tập huấn về công nghệ thông tin cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên CNTT phụ trách vận hành hệ thống CNTT tại các Sở GDĐT;
- Quản lý và vận hành cơ sở hạ tầng CNTT của ngành GDĐT. Bảo đảm môi trường kỹ thuật phù hợp tại địa điểm lắp đặt, triển khai hệ thống CNTT, bảo đảm điều kiện kỹ thuật cho máy chủ hoạt động thông suốt và liên tục;
- Phối hợp giám sát việc lắp đặt hệ thống CNTT, phối hợp đánh giá kết quả triển khai bước đầu Hệ thống học liệu trên nền tảng hạ tầng CNTT hiện có để làm căn cứ triển khai trên diện rộng;
- Phối hợp kiểm tra, giám sát và hỗ trợ quá trình triển khai Hệ thống học liệu tại các địa phương;
- Tổ chức xử lý sự cố kỹ thuật liên quan đến máy chủ, thiết bị chuyên mạch, thiết bị cân bằng tải, thiết bị lưu trữ; tập huấn và hỗ trợ kỹ thuật cho cán bộ phụ trách CNTT và giáo viên của các Sở GDĐT triển khai thực hiện.

3. Vụ Kế hoạch – Tài chính

Phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu phương án bố trí kinh phí bảo đảm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo Kế hoạch này.

4. Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia

Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Thống kê, theo dõi và đề xuất các nội dung phát triển kho học liệu, nâng cấp hệ thống, cập nhật kho dữ liệu định kì hàng năm để đảm bảo tính bền vững và hiệu quả hoạt động của Hệ thống học liệu;
- Xây dựng và tổ chức các chương trình truyền thông, phổ biến, hướng dẫn về Hệ thống học liệu tới đông đảo đội ngũ cán bộ, học sinh và các cơ sở giáo dục tiểu học trên cả nước.

5. Ban Quản lý các Dự án Bộ GDĐT

- Phối hợp các đơn vị tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 2047/QĐ-BGDĐT ngày 21/6/2021 Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc phê duyệt kế hoạch triển khai và cơ chế phối hợp thực hiện dự án “Đầu tư hạ tầng

CNTT và hệ thống học liệu hỗ trợ học tập tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học (lớp 1-5)” trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch này theo quy định.

6. Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh/thành phố

- Xây dựng kế hoạch triển khai Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống học liệu tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp Tiểu học (lớp 1 - 5) tại địa phương.

- Xây dựng phương án đưa nội dung chuyên môn của Hệ thống học liệu lên cổng thông tin của Sở GDĐT, các Phòng GDĐT trên địa bàn để thuận tiện cho giáo viên sử dụng;

- Tổ chức, chỉ đạo các Phòng GDĐT, các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai rà soát, đánh giá, chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật, nhân sự, nguồn lực bảo đảm các điều kiện triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng.

- Tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, thực hiện tổng kết đánh giá kết quả triển khai tại địa phương.

IV. KINH PHÍ


Kinh phí thực hiện Kế hoạch được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước do Bộ GDĐT quản lý, phân bổ năm 2024. Nội dung và định mức chi thực hiện theo quy định hiện hành.

Trên đây là Kế hoạch triển khai sử dụng Hệ thống học liệu hỗ trợ học tập tiếng Anh trên máy tính và trực tuyến cấp tiểu học (lớp 1 - 5). Bộ GDĐT yêu cầu Vụ Giáo dục Tiểu học, Cục Công nghệ Thông tin, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ, Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Ban Quản lý các Dự án Bộ GDĐT, Sở GDĐT các tỉnh/thành phố và các đơn vị liên quan căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện./

Nơi nhận:

- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng (để p/h);
- Cục CNTT, Vụ KHTC, VP Bộ, BQL ĐANNQG, BQLCDA Bộ GDĐT (để t/h);
- Sở GDĐT các tỉnh/thành phố (để t/h);
- Lưu: VT, Vụ GDTH.

**KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG**


Phạm Ngọc Thương